

4-2	실내수영장 건립 - 대명권, 봉덕·이천권									
이행단계	임기구분		사업주체			신규여부		사업기간		
정상추진	임기내	임기후	국가	시	구	신규	계속	단기	중기	장기
		○			○	○				○

공공 실내수영장 건립을 통해 지역 균형발전 및 주민들의 건전한 여가 선용과 건강증진의 토대를 마련하여 주민 삶의 질 향상에 기여

1 현황 및 목표

□ 현황

- 8개 구·군 중 남구에는 공공 실내수영장이 없는 상태임
 - 동구(2), 서구(1), 중구(1-건립중), 수성구(1-건립중), 북구(1), 달서구(8),달성군(4) 중 대구시가 소유한 시설은 달서구(5), 달성군(1), 동구(1)
 - 공공 수영장 대비 사설 수영장 이용 비용이 통상 1.5배임

□ 목표

- 남구 공공 실내수영장 건립
 - 서편 대명권 수영장: 심인고 부지개발사와 협의하여 기부채납방식으로 공공 실내수영장 건립 추진
 - 동편 봉덕·이천권 수영장: 대구시 공원일몰제(앞산 공원) 매입부지를 활용하여 수영장 조성

2 추진계획

□ 사업개요(정책개요)

- 대명권 수영장
 - 사업기간: 2022. 10. ~
 - 사업내용: 공공 실내수영장 건립 (A=1,201㎡)
 - 규 모: 지하2층~지상3층, 25m, 4레인, 유아풀 등

○ 봉덕·이천권 수영장

- 사업기간: 2023. 6. ~
- 사업내용: 공공 실내수영장 건립(부지면적 A=5,863㎡)
- 총사업비: 150억정도(국비80억, 시비50억, 구비20억)

※ 수영장 부지 확보 후 예산 확보예정

- 규모: 지하1층~지상2층, 25m, 6레인

□ 연차별 추진일정

세부사업별	추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
대명권 수영장건립	부지개발사와 협의		■	■	■	■	■											사업인가 협의 중
	실시설계							■	■	■	■							
	공사											■	■	■	■	■		
봉덕·이천권 수영장 건립	부지선정·협의			■	■													부지확보 후 단계별추진 가능
	예산신청					■	■	■	■									
	실시설계							■	■	■	■	■						
	공사													■	■	■		

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 임기내						임기후 (2026 하반기이후)
			소 계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	15,000		13,000			1,000	6,000	6,000	2,000
국비	8,000		8,000				5,000	3,000	
시비	5,000		3,000					3,000	2,000
구비	2,000		2,000			1,000	1,000		

3 공약달성 확인지표

세부사업	구분	2022	2023	2024	2025	2026
대명권 수영장 건립	확인지표	부지개발사와 협의	부지개발사와 협의	실시설계	착공	공사
	목표(%)	10	30	50	100	
봉덕·이천권 수영장 건립	확인지표		부지선정	실시설계	착공	공사
	목표(%)		30	50	100	

4 타기관 협조사항 [중앙정부, 대구시 등]

- 대구시 공원일몰제(앞산공원) 매입 대상 부지 활용 협의
 - 대구광역시 남구 봉덕동 1270-3번지 일원
 - 앞산공원내 공원일몰제 대상 부지로 대구시에서 실시설계, 변경고시 등 행정 절차 진행 중
 - 현재 소유주 (주)석주산업과 협의 매수 진행중이며, 토지수용재결 절차진행 예정

5 기대효과

- 남구 내 공공수영장 건립으로 지역 내 편중 현상 해소 및 주민들의 생활체육활성화 도모