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 주요 투자사업 추진현황

10-1. 투자심사 대상사업

우리 구에서 ‘20년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.

(단위 : 백만원, %)

사업명 총사업비
집행액 향후 소요액

사업완료
예정연도

투자
심사연도

현재까지
진척률
(%)

기투자
2020년
집행사업비

2021년
2022년
이후

자가통신망

(Access망) 구축
1,201 - 1,201 - - 2020 2018 100%

공동체 활성화 

복지거점센터 

건립

10,000 2,000 1,020 2,846 6,134 2022 2019 50%

시간풍경이 

흐르는 

배나무샘골

9,000 1,433 1,336 5,481 750 2022 2019 35%

미군부대주변

안전·행복마을 

만들기

(새뜰마을사업)

2,057 220 -

사업취소로

사업비정산 

및 

반납완료

- - 2017 -

빨래터공원

공영주차장 조성
3,600 - 86 3,514 - 2022 2019 25%

앞산 골안골 

도시형 캠핑장 

조성

4,800 650 74 2,000 2,076 2022 2018 10%

고산골 

공룡공원 

확장조성

4,000 41 - 65 - 2023 2018 8%

앞산레포츠산업을 

통한 지역활성화
21,600 - 50 34 - 2025 2019 10%

강당골 스포츠

클라이밍장 

조성공사

3,850 691 902 2,257 - 2021 2019 58%

대명1동 외2개소

공영주차장 조성
3,113 - 2,618 495 - 2021.7. 2020 10%

고산골 공영 

주차빌딩 건립
4,900 - 333 4,350 - 2022.6. 2020 5%

‣대상사업 : 투자심사(중앙의뢰, 시도의뢰, 자체 포함)를 통과(적정, 조건부)하여 2020년에 추진한 사업



10-1-1. 개별 투자심사 사업의 추진현황

개별 투자심사 사업 추진현황 

사업명 자가통신망(Access망) 구축 담당자 민원정보과 신석환(☎664-2475)

□ 사업목적 및 필요성
○ 기간통신사업자로부터 임대하여 사용 중인 통신망을 자가통신망으로 전환,

구축하여 공공요금 절감, 통신회선 성능 및 보안성을 향상시키고 4차 산업  

혁명 대비 통신 기반시설로 활용하고자 함

□ 사업개요
○ 기 간 : 2019 ~ 2020
○ 위 치 : 대구광역시 남구청 외 349개소

○ 규 모 : 남구 관내 광케이블 49,112m 구축 공사

Access망 시스템 구축 (센터설비 1식, 현장설비 349식)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 1,201백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 1,201 - 1,201 - -

국    비 300 - 300 - -
시 도 비 900 - 900 - -
시군구비 1 - 1 - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100 %)
○ 자가통신망(Access망) 구축 공사 계약  : 2019. 10월
○ 감리용역 계약                        : 2019. 11월
○ 유관기관 협의                        : 2020. 1월 ~ 2020. 4월    
○ 관급자재(Access시스템) 구매사업 계약 : 2020. 4월
○ 공사 설계변경                        : 2020. 6월
○ 운영 시스템 구매                     : 2020. 12월
○ 사업완료                             : 2020. 12월

□ 향후계획
○ 해당없음 

□ 사업변경 내역(해당시)
○ 해당없음



사업명 공동체활성화 복지거점센터 건립 담당자 복지지원과이민우(☎664-2522)

□ 사업목적 및 필요성

○ 대구광역시달성교육지원청 재산 매입을 통하여 노인인구 증가에 따른

공동체 활성화 복지거점센터 구축으로 어르신들의 노후생활을 증진코자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 ~ 2022년   

○ 위 치 : 대구광역시 남구 대명복개로1길 38 일원

○ 규 모 : 지하1층, 지상3층 / 철근콘크리트조

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 10,000백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 10,000

국    비 4,470 1,000 510 823 2,137
시 도 비
시군구비 3,530 1,000 533 1,997
지 방 채
민간자본
특 교 금 2,000 510 1,490

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 50%)
○ 2019. 6. 14. : 달성교육지원청 매매계약(41.84억원)
○ 2019. 6. 19. : 1차 매입대금 납입(20억원)
○ 2020. 6. 30. : 2차 매입대금 납입(10억원)
○ 2020. 7. 30. : 정밀안전진단 용역 실시

○ 2021. 2. 25. : 매입잔금 납입(11.84억원)
○ 2021. 3. 31. : 실시설계 용역(120일간)

□ 향후계획

○ 2021. 9월 : 공사 착공

○ 2022. 3월 : 준공

□ 사업변경 내역

○ 2020. 7. 31. : 행정안전부 변경계획 제출(신축 → 리모델링 공사)



사업명 시간 풍경이 흐르는 배나무샘골 담당자 도시재생과이연희(☎664-2802)

□ 사업목적 및 필요성
○ 노후된 주거환경으로 인한 인구 유출과 도시활력 저하로 주민들의 삶의 

질 향상을 위한 도시재생 필요
○ 대봉배수지 및 배나무샘골 등 역사문화적 자원을 활용하여 마을의 새로

운 이미지를 구축하는 등 도시활력 동력 마련

□ 사업개요
○ 기 간 : 2019~2021 (1년 연장 예정)
○ 위 치 : 대구광역시 남구 이천동 403번지 일원
○ 면 적 : 49,894㎡

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
○ 총사업비 : 9,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 9,000 1,433 1,336 5,481 750

국    비 4,500 1,315 1,114 2,071 0
시 도 비 2,250 0 0 1,500 750
시군구비 2,250 118 222 1,910 0

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 35%)
○ 도시재생 뉴딜사업 공모 선정                   : 2018. 9월
○ 실행계획 국토교통부 도시재생특별위원회 통과   : 2019. 7월
○ 배나무샘골 마을문화센터 부지매입 완료         : 2019. 12월
○ 배나무샘골 마을문화센터 설계공모 및 실시설계  : 2020. 1~9월
○ 집수리 가이드라인 수립 및 집수리공사 실시설계 : 2020. 4~11월
○ 배나무샘골 마을문화센터 착공                  : 2020. 12월
○ 그린파머 공유텃밭 조성공사                    : 2020. 12~2021. 4월
○ 안심보행길 CCTV, 고보조명 등 설치공사        : 2020. 12~2021. 6월
○ 노후주택 집수리공사 착공                      : 2021. 2월
○ 영선초 남편 보행로 조성공사 실시설계          : 2021. 3~4월

□ 향후계획
○ 영선초 남편 보행로 조성공사                   : 2021. 7~8월
○ 노후주택 집수리공사 준공                      : 2021. 8월
○ 배나무샘골 마을문화센터 준공                  : 2021. 10월
○ 시간풍경 골목길 설계공모 및 조성공사          : 2021. 7~2022. 12월

□ 사업변경 내역 : 해당사항 없음



사업명 빨래터공원 공영주차장 조성 담당자 공원녹지과 진창희(☎664-2863)

□ 사업목적 및 필요성

○ 앞산을 방문하는 이용객과 인근 주민들의 주차불편 해소를 위해 공영주차장 및

공원 재조성으로 주차환경 개선과 주민 휴식 공간을 제공하여 지역 경제 활성화를 

도모하고자 함

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. ~ 2022.

○ 위 치 : 대명동 1501-2번지 일원(빨래터공원)

○ 규 모 :

·주차장 조성(1층) A=1,500㎡(92면)
·공원 재조성(필로티 옥상층) A=2,300㎡
·기타(전기, 통신, CCTV 등)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,600백만원(지특 1500, 시비 750, 구비 50, 특교금 600, 특교세 700)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 3,600 86 3,514 -

국    비 1,500 - 43 1,457 -
시 도 비 750 - 21.5 728.5 -
시군구비 1,350 - 21.5 1328.5 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 25%)
○ 2019. 8. : 빨래터공원 공영주차장 조성 계획 수립

○ 2019. 9. : ‘20 생활SOC사업선정

○ 2020. 3. : 실시설계용역 착수

○ 2020. 8. : 설계자문회의

○ 2020. 12. : 주요자재 선정

○ 2021. 1. : 도시군관리·공원조성계획 변경

○ 2021. 4. : 공사착공

□ 향후계획

○ 2022. 2. : 공사준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음



사업명 앞산 골안골 도시형캠핑장 조성 담당자 공원녹지과김혜진(☎664-2864)

□ 사업목적 및 필요성

○ 앞산 생태자원과 역사, 문화 자산을 활용하여 관광산업 활성화와 열악한 

정주환경을 개선하고, 도심에서 가족유대를 다질 수 있는 캠핑장 조성

□ 사업개요

○ 기 간: 2019. ~ 2022.

○ 위 치: 대명동 산278-2번지 일원(골안골)

○ 규 모: 휴게공간조성 A=5,721㎡

· 캠핑장(A=2,447㎡, 18면), 주차장(25대), 관리동(A=180㎡)

· 화장실(A=33.0㎡), 야외무대, 천문돔, 체육시설 정비   

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 4,800백만원(특교세 800, 특교금 2,000, 구비 2,000)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 4,800 650 74 2,000 2,076

국    비 - - -
시 도 비 - - -
시군구비 4,800 650 74 2,000 2,076

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 당초 10%)
○ 2019. 5. ~ 2020. 12. : 실시설계용역 완료

○ 2019. 12. : 편입용지 보상(4필지 중 2필지 완료)

○ 2020. 5. : 실시설계용역 최종보고회

○ 2020. 10. : 미협의토지(2필지) 수용신청(지토위)

○ 2021. 4. : 편입용지 보상 완료

○ 2021. 4 ~ 6. : 문화재시굴 용역 완료

□ 향후계획

○ 2021. 7. : 공사착공

○ 2022. 6. : 공사준공

□ 사업변경 내역 : 해당없음



사업명 고산골 공룡공원 확장조성 담당자 공원녹지과김혜진(☎664-2864)

□ 사업목적 및 필요성

○ 앞산 고산골 공룡화석지(발자국, 건열, 연흔) 보존 및 체계적 관리 및

첨단 IT 체험학습관 건립으로 성장기 유소년 교육 메카로 자리매김

□ 사업개요

○ 기 간: 2019.~2023.

○ 위 치: 봉덕동 1230번지 일원(고산골 공룡공원)

○ 규 모: 공원조성A=6,963㎡(기존3,488㎡ 증3,475㎡)

ㆍ 체험학습관(지상2층, 연면적1,200㎡): 전시(상설,기획), 가상체험, 다목적 교육장 등

ㆍ 야외시설: 야외체험시설, 휴게공간, 다목적광장, 횡단교량 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 4,000백만원(구비 4,000)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 4,000 43 - 65 -

국    비 - - - - -
시 도 비 - - - - -
시군구비 4,000 43 - 65 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 당초 8%)
○ 2019. 5. : 실시설계용역 착수

○ 2019. 8. : 설계자문회의 및 중간보고

○ 2019. 9. : 설계용역 중지(‘19. 9. 24.)

⇒ 시 장기미집행공원 조성에 따른 사유지 매입 완료 후 사업추진

○ 2020. 12. : BF예비인증(우수등급)

□ 향후계획

○ 2021. 12. : 편입용지보상(대구시 예정)

○ 2022. ~ 2023. : 공사시행

□ 사업변경 내역 : 해당없음



사업명 앞산레포츠산업을 통한 지역활성화 담당자 공원녹지과진창희(☎664-2863)

□ 사업목적 및 필요성

○ 생태환경 복원과 레포츠산업을 결합한 체험형 여가 공간 조성하여 

생태ㆍ역사ㆍ문화 탐방을 한번에 체험하는 모노레일 관광벨트 구축

□ 사업개요

○ 기 간: 2021. ~ 2025.(1단계 사업 : 2021. ~ 2023.)

○ 위 치: 앞산공원(고산골~앞산맛둘레길)

○ 규 모

ㆍ 생태체험시설 : 모노레일 5.6km, 생태숲조성 A=69ha, 정거장 4개소, 전동차량 15대

ㆍ 모험레포츠시설 : 짚코스터(L=500m), 짚라인(L=800m), 스마트모빌트랙(L=300m)

ㆍ 휴게시설 : 쉼터 2개소, 전망대 1개소, 가로환경정비 L=500m

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 21,600백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 21,600 - 50 34 -

국    비 - - - - -
시 도 비 - - - - -
시군구비 21,600 - 50 34 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 당초 10%)
○ 2019. 5. ~ 2020. 11. : 기본계획수립용역 완료

○ 2020. 6. : 자문회의 및 중간보고

□ 향후계획

○ 2021. 7. : 소규모환경영향평가용역 및 재해영향성검토용역 완료

○ 2021. 12. : 편입용지보상(대구시 예정)

○ 2021. ~ 2023. : 실시설계 및 공사시행(1단계)

□ 사업변경 내역

○ 사업규모

- 당초: 모노레일 L=4.6km, 변경 모노레일 L=5.6km

○ 사업비

- 당초: 16,700백만원, 변경: 21,600백만원



사업명 강당골 스포츠클라이밍장 조성 담당자 공원녹지과유재광(☎664-2842)

□ 사업목적 및 필요성

○앞산관광명소화사업과 연계하여 레저스포츠를 즐길 수 있는 스포츠 클라이밍  

시설을 조성하여 앞산을 사랑하는 지역주민에게 다양한 여가활동을 제공하고  

레저스포츠 활성화에 기여하고자 함 

□ 사업개요

○ 기 간 : 2018년 10월 ~ 2021년 08월            

○ 위 치 : 남구 봉덕동 산132-7번지 일원

○ 규 모 : 리드벽(29m×16m), 스피드벽(6m×16m), 볼더링벽(24m×5m),

관리동, 휴게시설 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,850백만원(지특 600, 특교금 800, 특교세 600, 구비 1,850)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후

계 3,850 691 902 2,257 -

국    비 1,200 7 211 982 -

시 도 비 800 285 515 -

시군구비 1,850 684 406 760 -

지 방 채

민간자본

기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 58%)
○ 2019. 6. : 실시설계용역시행 및 토지보상 완료

○ 2019. 12. : 도시계획관리시설 결정 및 지형도면 고시

○ 2020. 6. : 도시계획관리시설 실시계획 고시완료

○ 2020. 12. : 공사착공

○ 2021. 1. : 인공암벽장 토공 및 기초타설

○ 2021. 3. ~ 5. : PC박스시공, 저류지정비, 인공암벽장 및 볼더링 철골조립완료

○ 2021. 6. ~ 7. : 관리동 및 휴게시설 설치, 데크설치, 암벽패널설치

□ 향후계획

○ 2021. 8. : 공사준공



사업명 대명1동 외2개소 공영주차장 조성 담당자 교통과 이유섭(☎664-3013)

□ 사업목적 및 필요성

○ 주택밀집지역으로 주차 수요 대비 주차공간 공급량이 현저히 부족한 대명

1동과 대명4동에 공영주차장을 조성하여 주차공간 부족에 따른 불편 및 

분쟁을 해소하고 주민의 삶의 질 향상에기여 코자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 9월~2021. 7월             

○ 위 치 : 대명1동 1673-22번지, 대명4동 3038-3번지, 대명4동 3010-40번지

○ 규 모 : 부지면적 1,618.9㎡, 주차면수 58면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 3,113백만원
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 3,113 - 2,618 495 -

국    비 1,250 - 1,250 - -
시 도 비 625 - 625 - -
시군구비 1,238 - 743 495 -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
○ 부지매입 및 실시설계 용역 시행

□ 향후계획

○ 대명1동 외2개소 공영주차장 조성공사 시행

□ 사업변경 내역

○ 사업규모

- 당초: 부지면적 1,175.2㎡, 주차면수 44면 

- 변경: 부지면적 1,618.9㎡, 주차면수 58면 

○ 사업비

- 당초: 2,900백만원

- 변경: 3,113백만원



개별 투자심사 사업 추진현황 

사업명 고산골 공영 주차빌딩 건립 담당자 교통과 이유섭(☎664-3013)

□ 사업목적 및 필요성

○ 고산골 공룡공원 확장에 따라 관람객 편의증진 및 거주자 주차불편을 해소

하고자 고산골 제2공영주차장을 확장하여 주차빌딩을 건립함으로써 효율

적인 주차공간을 조성하고 주차환경을 개선하고자 함.

□ 사업개요

○ 기 간 : 2020. 11월~2022. 6월             

○ 위 치 : 봉덕동 1287-1번지 외2필지

○ 규 모 : 대지면적 1,917㎡, 지상3층, 주차면수 120면

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비 : 4,900백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2020년 2021년 2022년 이후
계 4,900 - 333 142 4,425

국    비 - - - - -
시 도 비 - - - - -
시군구비 4,900 - 333 142 4,425
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 5%)
○ 부지매입 

□ 향후계획

○ 실시설계용역 및 공사시행

□ 사업변경 내역 : 해당없음


