
 주요 투자사업 추진현황 주요 투자사업 추진현황

 - 1 투자심사 대상사업  

 우리 남구에서 ‘24년에 추진한 투자심사 대상사업 현황은 다음과 같습니다.
(단위 : 백만원, %)

사업명 총사업비1)
집행액 향후 소요액

사업완료 
예정연도

투자
심사연도

현재까지진
척률
(%)기투자

2024년 
집행사업비2) 2025년3) 2026년 

이후4)

앞산 문화 관광

일자리 플랫폼 구축
30,000 5,600 50 961 23,389 2028 2024 30

이천동 

행정복지센터 신축
6,263 - 1,280 164 4,819 2027 2024 30

명동어린이공원 

리뉴얼 
11,400 - - 708 10,692 2027 2024 10

지역혁신

창업활성화 지원
2,650 2,650 2,650 - - 2025 2024 45

대봉배수지 물 

문화공원 조성
1,545 169 1,376 - - 2024 2019 100

남구 무료급식소 등 

신축
10,400 0 0 3,300 7,100 2027년 2024년 20

남구 시니어 

공유생활주택 조성
2,867 811 123 1,288 - 2025 2023 60%

고산골 공룡공원 

확장
4,913 - 20 - 4,893 2026 2022 10%

앞산 고산골 진입로 

생태쉼터 조성
4,305 128 1,976 2,201 - 2025 2022 70%

봉덕2동 신천둔지 

연결 지하통로 

건설공사

3,900 60 82 3,758 - 2025 2024 15

 



 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명 앞산 문화·관광 일자리 플랫폼 구축 담당자 문화관광과 이송이(☎664-2174)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 앞산 중심의 문화·관광 산업을 특화하여 관광객 및 관련분야 인구 유입을 

유도하고 문화·관광 진흥을 통해 도시 경쟁력을 회복시키고자 함

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2022년 ~ 2028년
  ○ 위 치 : 대명동 568-1, 568-16번지(앞산맛둘레길 위치)
  ○ 규 모 : 300억원(지방소멸대응기금 100억원, 구비 200억원)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 30,000백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2024년 2025년 2026년 이후

계 30,000 5,600 50 961 23,389
국    비
시 도 비
시군구비 20,000 5,600 50 14,350
지 방 채
민간자본
기    타

(지방소멸대응기금) 10,000 961 9,039

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
  ○ 지방소멸대응기금 투자계획 확정              : 2022. 8월
  ○ 앞산 문화관광 일자리 플랫폼 계획수립        : 2022. 9월
  ○ 구 자체 투자심사 실시(1단계)                : 2022. 11월
  ○ 부지 매매계약체결 및 취득등기               : 2023. 2월
  ○ 공공건축 사업계획 사전검토                  : 2024. 6월 ~ 8월
  ○ 구 자체 투자심사 실시(2단계)                : 2024. 11월
  ○ 공공건축심의위원회 심의 및 의결             : 2024. 12월 ~ 2025. 3월
  ○ 건축 설계공모 시행                          : 2025. 4월 

□ 향후계획
  ○ 실시설계 용역 및 공사시행 



 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명 이천동 행정복지센터 신축 담당자 행정지원과 김은정(☎664-2226)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 지역주민들에게 더 나은 행정편의와 다양한 행정서비스를 제공할 수 있는 

시설로서 동 행정복지센터를 신축하여 복지와 편익을 증진시키고자 함

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2023년~2027년            
  ○ 위 치 : 이천동 383-22, 383-6번지
  ○ 규 모 : 지상 4층, 연면적 995.29㎡ 정도

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 6,263 백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2024년 2025년 2026년 이후

계
국    비
시 도 비
시군구비 6,263 - 1,280 164 4,819
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 30%)
  ○ 2023.       10.~11월: 기본계획 수립 및 공유재산관리계획 심의
  ○ 2023. 10.~2024. 12월: 부지 매입
  ○ 2023. 12.~2024.  2월: 지방재정 투자심사
  ○ 2024.        9.~12월: 건축기획 및 공공건축 심의
  ○ 2024.           12월: 건립계획 수립
  ○ 2025.         1.~4월: 설계공모 및 입상작 선정
  ○ 2025.            4월: 설계용역 착수

□ 향후계획
  ○ 2025.         11월: 설계용역 완료
  ○ 2026.          1월: 일상감사 및 계약심사(공사)
  ○ 2026.          2월: 공사입찰 공고 및 계약
  ○ 2026. 3.~2027. 4월: 공사 착공 및 준공 



 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명 명동어린이공원 리뉴얼 담당자 정책추진단 김지은(☎664-2802)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 재개발·재건축 구역에 비하여 정주여건이 열악한 명동어린이공원 인근
     주민을 위해 공원 부지를 개발하여 지역균형발전을 이루고자 함

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2024～2027년    
  ○ 위 치 : 명동어린이공원(대명동 2254, 2254-1)
  ○ 규 모 
    - 어린이공원(연면적 2,185㎡) 밎 주차장(71면) 지하 2층, 지상 1층
    - 경로당 및 평생학습관(연면적 1,368㎡) 지하1층, 지상 4층 

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 11,400백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2024년 2025년 2026년 이후

계 11,400 - - 708 10,692
국    비
시 도 비
시군구비 11,400 - - 708 10,692
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
  ○ 공유재산 심의(‘24.10.)
  ○ 구 자체 투자심사(‘24.10.)
  ○ 중기지방재정계획 심의(‘24.11.)

□ 향후계획
  ○ 2025. 1월～5월    : 공공건축기획 및 공공건축심의 
  ○ 2025. 6월～9월    : 설계공모 시행
  ○ 2025. 9월         : 설계공모 결과에 따른 설계 용역 착수
  ○ 2026. 1월~7월     : 도시관리계획결정 및 도시공원조성계획 심의
  ○ 2026. 8월         : 설계 용역 완료
  ○ 2026. 8월～9월    : 일상감사 및 계약심사
  ○ 2026. 10월        : 공사 발주 및 착공 
  ○ 2027. 12월        : 공사준공 

□ 사업변경 내역(해당시)
  ○ 해당없음



 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명 지역혁신창업활성화 지원 사업 담당자 인구총괄과 장민영(☎664-2794)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 3D 디지털 예술 분야 취ž창업 공간 조성 및 전문인력 양성

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2024년 7월~2025. 12월            
  ○ 위 치 : 계명대학교 대명캠퍼스 동산관 1, 4, 5층
  ○ 규 모 : 3,798.32㎡
 
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 2,650백만원(국비 1,500 / 구비 650 / 기금 500)

(단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2024년 2025년 2026년 이후

계 2,650 - 2,650 - -
국    비 1,500 - 1,500 - -
시 도 비 - - - - -
시군구비 1,150 - 1,150 - -
지 방 채 - - - - -
민간자본 - - - - -
기    타 - - - - -

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 45%)
  ○ 계명대학교 업무협약 체결                    : 2024. 3월
  ○ 대구·경북지방중소벤처기업청 현장조사 및 대면평가     : 2024. 4월
  ○ 지역혁신창업활성화 지원사업 사업승인        : 2024. 5월 
  ○ 창업기술교육 프로그램 운영                  : 2024. 10월∼2025. 1월
  ○ 공간 리모델링 실시설계용역 완료             : 2024. 12월

□ 향후계획
  ○ 공간 리모델링 공사 및 기자재 구매               : 2025. 1∼11월
  ○ 8개사 창업사업화지원 프로그램 운영       : 2025. 3∼5월
  ○ 창업보육공간 입주자 모집 및 운영            : 2025. 11월∼
  ○ 공간 리모델링 공사 준공                  : 2025. 12월

 □ 사업변경 내역
  ○ 사업기간: (당초) 2024. 7월~ 2024. 12월 → (변경) 2024. 7월~2025. 12월 



 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명 대봉배수지 물문화공원 조성 담당자 문화관광과 정무성(☎664-3253)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 대구 최초 수도시설인 대봉배수지의 관광자원화 필요성 대두

○ 주한미군기지 주변 지역으로 장기간 개발 제한된 이천동에 대한 지역민들의   

     지속적인 개발요구

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2020 ~ 2024년            
  ○ 위 치 : 남구 이천동 439(상수도사업본부 내)
  ○ 규 모 : 물 문화공간 조성(A=8,700㎡)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 1,545백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2024년 2025년 2026년 이후

계 1,545 169 1,376
국    비
시 도 비  842 163 679
시군구비  703   6 697
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 100%)
  ○ 기본 및 실시설계 용역 완료
  ○ 문화재 시굴조사용역 완료
  ○ 공사 준공

□ 향후계획
  ○ 해당없음



 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명 남구무료급식소 등 건립사업 담당자 복지지원과 황석현(☎664-3789)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 노후된 무료급식소 건물을 신축하여 쾌적한 환경 조성을 통한 원활한 급식

운영으로 노인복지 증진에 기여
  ○ 국가보훈대상자를 예우하는 기반이 되는 보훈회관과 공유주방, 강당 등 다

양한 편의시설 조성으로 변화하는 주민 욕구에 적극 대응
□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2025년 1월 ~ 2027년 12월
  ○ 위 치 : 대구광역시 남고 대봉로 108(이천동 557-9)외 4필지
  ○ 규 모 : 대지 1,157㎡, 
□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 10,400백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2024년 2025년 2026년 이후

계
국    비
시 도 비
시군구비 10,400 0 0 3,300 7,100
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 20%)
  ○ 이천동 557-6 / 557-10 / 557-15 3필지 매입 완료
  ○ 이천동 557-23 필지 2차 추경 이후 매입 예정
□ 향후계획
  ○ 추가 부지 매입 완료 및 기획 업무 부서 이관 예정(행복정책과)
□ 사업변경 내역(해당시)
  ○ 추가 부지 매입 예산 1,200백만원 2차 추경 예정

  ○ 추가 부지 매입에 따른 일정 연기



 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명 남구시니어공유생활주택(가칭) 조성 담당자 복지지원과 이민우(☎664-2522)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 주한미군 공여구역주변지역 등 지원사업의 일환으로 추진 중인 공동체 활성
화 복지거점센터 확충사업으로서 지방자치의 근간인 공동체 활성화를 위한 주민소
통·휴식공간 등 다양한 편의시설 조성으로 변화하는 주민욕구에 적극 대응하고 일
할 수 있는 액티브 시니어를 위한 소규모 고령자복지주택(4호) 시범조성으로 초고
령사회가 직면한 사회문제를 해결하고자 함

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2023. 6월 ~ 2026. 12월
  ○ 위 치 : 대구광역시 남구 대명동 1601-20
  ○ 규 모 : 대지면적 239.3㎡, 연면적 340.89㎡(지상4층)

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 2,867백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2024년 2025년 2026년 이후

계 2,867 811 123 1,933
국    비 848 - 123 725
시 도 비 - - -
시군구비 2,019 811 - 1,208
지 방 채
민간자본
기    타

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 60%)
  ○ 2024. 3월: 공공건축 기획심의
  ○ 2024. 7월: 기본 및 실시설계 용역
  ○ 2025. 3월: 건축허가
  ○ 2025. 5월: 공사 착공

□ 향후계획
  ○ 2025. 10월: 운영 조례 제정
  ○ 2025. 11월: 공사 준공



 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명 고산골 공룡공원 확장조성 담당자 공원녹지과 조용훈(☎664-2856)
□ 사업목적 및 필요성
  ○ 공룡공원 이용수요 증가에 따라 사계절 첨단 체험공간 도입 및 지역 

대표 관광명소 조성으로 앞산 관광벨트 구축

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2019.~2027.

  ○ 위 치 : 봉덕동 1230번지 일원(고산골 공룡공원)

  ○ 규 모 : 공원조성A=6,963㎡(기존3,488㎡, 증3,475㎡)

ㆍ 체험학습관(지상2층, 연면적1,200㎡): 전시(상설,기획), 가상체험, 다목적 교육장 등

ㆍ 야외시설: 야외체험시설, 휴게공간, 다목적광장, 횡단교량 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 4,913백만원(구비 4,913)

(단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2024년 2025년 2026년 이후

계 4,913 20 4,893
국    비
시 도 비
시군구비 4,913 20 4,893

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 10%)
  ○ 2019. 5. ~ 2021. 12. : 실시설계용역 시행

○ 2020. 12. : BF예비인증 완료 

○ 2021. 12. : 건축물 에너지효율등급 예비인증 완료

○ 2022. 1. : 제로에너지건축물 예비인증 완료

○ 2023. 4. : 보완설계착수 (설계용역중지 6.16 / 모노레일정거장 연결구조협의중)

○ 2023. 6. : 공원조성계획 변경용역착수

○ 2023. 12. : 편입토지 보상완료(대구시)

□ 향후계획
  ○ 2024. 9. : 공원조성계획 변경

○ 2026. 1. : 보완설계 용역 완료, 일상감사 및 계약심사

○ 2026. 2. ~ 2027. 8. : 공사시행

□ 사업변경 내역(해당시)
○ 사업기간 : (당초) 2023. 12.~2024. 12. → (변경) 2023. 12.~2027. 8.



 개별 투자심사 사업 추진현황

사업명 앞산 고산골 진입로 생태 쉼터 조성 담당자 공원녹지과 박희성 (☎664-2855)
□ 사업목적 및 필요성

○ 우수한 앞산 자연환경을 이용하여 폭염대비 시민 휴식공간 제공

○ 이용객이 가장 많은 고산골 진입로 주면 생태쉼터 도입 및 차도 분리를

통하여 안전하고 편리한 도시공원 조성

□ 사업개요

○ 기 간: 2022.~2025.
○ 위 치: 앞산공원 고산골 일원(앞산순환로~수덕사)

○ 규 모: 생태쉼터(B=3∼7m, L=700m, A=2,400㎡)

ㆍ 시설정비: 맨발산책로, 자락길, 배수로 및 차로 정비 등

ㆍ 편의시설: 테마휴게공간, 인문학광장 조성, 파고라, 의자 등

□ 소요재원 및 사업비 집행현황

○ 총사업비: 4,305백만원(구비 4,305)
(단위 : 백만원)

구  분 계
집행액 향후 소요액

기투자 2024년 2025년 2026년 이후
계 4,305 128 1,976 2,201 -

국    비 - - - - -
시 도 비 - - - - -
시군구비 4,305 128 1,976 2,201 -

□ 추진상황(추진단계 및 진도: 10%)
○ 2022. 12월: 기본계획용역 완료

○ 2023. 5월: 실시설계용역 착수

○ 2023. 12월: 市 도시공원위원회 심의 및 조건부 승인

○ 2024. 1월: 공원조성계획(변경) 지형도면고시

○ 2024. 2월: 산지·농지전용협의, 문화재 현상변경 협의

○ 2024. 3월: 설계용역 전문가 자문회의 개최

○ 2024. 4월: 실시계획 열람공고

○ 2024. 5월: 실시계획 고시, 일상감사 및 계약심사

○ 2024. 6월: 공사발주 및 착공(6. 25.)

□ 향후계획

○ 2025. 8월 : 공사 준공 



 개별 투자심사 사업 추진현황 (작성서식 예시)

사업명 
봉덕2동 신천둔치 연결 지하통로 
건설공사

담당자 건설과 이상호(☎664-2885)

□ 사업목적 및 필요성
  ○ 상동교~중동교 구간 내 신천둔치를 연결하는 지하통로를 개설하여 지역   

주민들이 신천둔치를 이용하는 데 접근성과 편리함을 도모하여 쾌적한 도시
환경을 조성

□ 사업개요
  ○ 기 간 : 2023. 12월 ~ 2025. 12월
  ○ 위 치 : 남구 봉덕2동(용두방천4길 일원)
  ○ 규 모 : 지하통로 개설 L=40m, 주변시설 정비 1식

□ 소요재원 및 사업비 집행현황
  ○ 총사업비 : 3,900백만원

(단위 : 백만원)

구  분 계 집행액 향후 소요액
기투자 2024년 2025년 2026년 이후

계 3,900 60 82 3,758

국    비

시 도 비

시군구비 1,900 60 - 1,840

지 방 채

기    타
(인구소멸대응기금) 2,000 - 82 1,918

□ 추진상황(추진단계 및 진도 : 15%)
  ○ 2023. 12.: 기본 및 실시설계용역 착수
  ○ 2024. 04. ~ 06.: 신기술(특허) 활용심사 및 공법 선정
  ○ 2024. 08.: 지하안전평가용역 착수

□ 향후계획
  ○ 2025. 04. ~ 12. : 공사 착공 및 준공



 - 2 지방채 발행사업
 우리 남구에서 `24년에 추진한 지방채 발행사업은 없습니다.

 - 3 민간투자사업
 우리 남구에서 ‘24년에 추진한 민간투자사업은 없습니다.


