

5-1	빨래터공원 일대 전국적인 “관광테마파크” 조성									
이행단계	임기구분		사업주체			신규여부		사업기간		
정상추진	임기내	임기후	국가	시	구	신규	계속	단기	중기	장기
	○				○	○				○

지역특화 문화·관광 공간 조성으로 관광수요 집중 및 지역 활성화를 도모하고 빨래터공원 주변의 관광 명소화 및 앞산관광벨트 조성

1 현황 및 목표

□ 현황

- 남구 신규 관광인프라 조성
 - 앞산빨래터공원(공영주차장, 잔디광장, 벽천분수, 야외공연장), 앞산하늘다리 등 관광인프라 조성 완료
 - 앞산도시형캠핑장, 천문시설, 희망등대 등 신규 관광지 준공 예정
- 관광인프라(HW)에 맞는 관광콘텐츠 및 프로그램(SW) 운영을 통해 앞산빨래터 공원 일대 체류형 문화관광지 조성

□ 목표

- 프로젝트 맵핑, 미디어 파사드 등 디지털콘텐츠를 활용한 특색있는 공간을 조성하여 볼거리 제공 및 신규 관광객 유치
- 정보통신기술(ICT), 인공지능(AI) 등 연계 스마트관광지 조성

2 추진계획

□ 사업개요(정책개요)

- 빛 문화공간 조성
 - 지역주민 여가공간 및 관광객 몰입형 전시·문화시설 확충
 - 몰입형 실감 콘텐츠 및 빛 문화공간을 통해 지역 랜드마크 자리매김

○ “AI이벤트 다리” 사랑의 오작교 조성

- 앞산하늘다리 ICT 스마트 관광지화
- 사물인터넷(IoT), 인공지능(AI) 음성합성 등 활용 인터랙션 이벤트 전개

○ 문화디지털 체험공간 조성

- 관광지 야외공간 및 유희공간 활용 관광문화시설 확충
- 계절별, 테마별 미디어아트, 인터랙티브 영상, 디지털 실감형 콘텐츠 제작
- 야간 관광콘텐츠 확충 및 활성화를 통한 지역 체류시간 연장 유도

□ 연차별 추진일정

세부사업별	추진사항	2022		2023				2024				2025				2026		비고
		3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	
빛 문화공간 조성	조성공간 선정	■	■															
	빛 문화공간 조성			■	■	■	■											
	빛 문화공간 운영							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
“AI이벤트 다리” 사랑의 오작교 조성	추진계획 수립 및 실시설계		■															
	“AI이벤트 시설물” 설치			■	■													
	준공 및 운영							■	■	■	■	■	■	■	■	■	■	■
문화디지털 체험공간 조성	추진계획 수립					■	■											
	디지털콘텐츠 개발							■	■	■	■							
	체험공간 운영											■	■	■	■	■	■	■

□ 연차별 소요예산

(단위: 백만원)

구분	총사업비	기투자	민선8기 임기내						임기후 (2026 하반기이후)
			소 계	2022 하반기	2023	2024	2025	2026 상반기	
계	2,750	200	2,550	50	2,200	100	100	100	
시비	650	200	450	50	400				
구비	2,100		2,100		1,800	100	100	100	

3 공약달성 확인지표

세부사업	구 분	2022	2023	2024	2025	2026
빛 문화 공간 조성	확인지표	조성공간선정	사업시행	빛 문화공간 운영	빛 문화공간 운영	빛 문화공간 운영
	목 표(%)	10	100	-	-	-
“시이벤트 다리” 사랑의 오작교 조성	확인지표	추진계획 수립 및 실시설계	착공 및 준공	“시이벤트 다리” 운영	“시이벤트 다리” 운영	“시이벤트 다리” 운영
	목 표(%)	40	100	-	-	-
문화디지털 체험공간 조성	확인지표		추진계획 수립	콘텐츠 개발	체험공간 운영	체험공간 운영
	목 표(%)		10	100	-	-

4 타기관 협조사항 (중앙정부, 대구시 등)

해당없음

5 기대효과

- 문화관광 콘텐츠를 통한 관광수요 집중 및 지역 활성화
 - 프로젝트 맵핑, 미디어 파사드 등 디지털콘텐츠를 활용하여 특색 있는 공간 조성, 관광객 대상 볼거리 제공 및 지역 랜드마크 역할 기대
 - 야간 관광콘텐츠 활성화를 통해 남구 체류시간 연장유도 및 주변관광지 연계 관광 코스화

주관부서	문화관광과	문화관광과장 민상호	관광기획팀장 민승희	담당 오선임 ☎ 664-2174
협조부서	공원녹지과	공원녹지과장 김인수	공원관리팀장 박지은	담당 진창희 ☎ 664-2783
	건설과	건설과장 홍희종	가로기전팀장 이주호	담당 정진연 ☎ 664-2882